

A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés				
Adásvételi szerződés utánfutós ledfal beszerzésére	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 122/A.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. március 10.	110 nap
Adásvételi szerződés gépjármű beszerzésére.	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 122/A.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. március 30.	60 nap
Adásvételi szerződés edzőtábori bútorok beszerzésére.	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 122/A.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. április	90 nap
Speciális teljesítménymérő eszközök beszerzése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 122.§ (7) a) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2015. május	30 nap
Adásvételi szerződés oktatóhajók beszerzésére	nemzeti eljárásrend	Kbt.) 121.§ (1)b) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2015. július	40 nap
II. Építési beruházás				
Kolonics György Vízisport Központ 2. üteme	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 121.§ (1)b) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2015. június	
III. Szolgáltatás-megrendelés				
Keretmegállapodás megkötése a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére és egyéb kapcsolódó szolgáltatások	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 121.§ (1) b) bekezdés szerinti keretmegállapodásos eljárás	2015. január 29.	180 hónap

nyújtására.				
Vállalkozási szerződés pályázati felmérésre és előkészítésre	Nemzeti eljárásrend	Kbt.) 122/A.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. július	180 nap

Budapest, 2015. március 31.